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Aanleiding 
In december 2005 heeft de gemeente Den Haag de opdracht gegeven om acht 
experimenten van start te laten gaan om de motie Van Aartsen/Bos in de 
praktijk uit te proberen. De gemeente wil dat scholen niet alleen samenwerken 
met instellingen voor kinderopvang, maar ook samenwerking onderzoeken met 
organisaties op het terrein van welzijn, cultuur en sport en daarnaast 
ouderbetrokkenheid vergroten. De looptijd voor de experimenten was 
aanvankelijk van 1 januari 2006 tot 31 december 2006. Op 23 mei 2006 wordt 
officieel de subsidie aan dit pilotproject de Bras verstrekt voor de periode 15 
april 2006 tot en met 15 april 2007 (zie schrijven met kenmerk 
OCW/2006.1578). Later wordt de duur van het project nog eens verlengd tot 24 
juli 2007.  
De experimenten moeten leiden tot een aantal ‘best-practices’ waar alle scholen 
in Den Haag gebruik van kunnen maken. De experimenten zijn verschillend qua 
omstandigheden (qua leerlingengewicht, al dan niet gekoppeld aan een vestiging 
voor naschoolse opvang, al dan niet Vinex). Dit experiment valt onder een 
Vinexlocatie, die gekenmerkt wordt door een piek in de vraag naar naschoolse 
opvang. Dit levert een tijdelijk tekort in de capaciteit op en vraagt om creatieve 
oplossingen en een nauwe samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang. 
Vooral deze laatste vaststelling vormt een belangrijk onderdeel van deze pilot. 
 
Uitgangssituatie 
Basisschool de Bras van de SCO-Lucas bestaat sinds het schooljaar 2002-2003 in 
de Vinex- wijk Ypenburg.  
Ten tijde van de aanvraag van het project heeft de school circa 150 leerlingen en 
verblijft in een noodgebouw, naast de plek waar de nieuwe school gebouwd 
wordt. In de noodvoorziening zit ook de protestants christelijke basisschool, De 
Zonnestraal. De nieuw te bouwen school van de Bras komt fysiek vast te zitten 
aan de Zonnestraal met als belendend perceel kindercentrum Schateiland van 
Triodus, voor dagopvang en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. In de 
toekomst vestigt zich nog INHOLLAND met een PABO boven het pand van de 
Bras. 
 
Basisschool de Bras heeft een bijzonder onderwijsconcept en bij de bouw van de 
school is hier al rekening mee gehouden: er is een cognitieve en een creatieve 
vleugel. De school stelt de leerling met zijn/haar ontwikkelingsvragen centraal. 
Daarbij wordt gewerkt vanuit de drie basisbehoeften van het kind namelijk 
relatie, competentie en autonomie. We gaan uit van de vaardigheden, kennis en 
kunde die het kind al heeft. Ieder kind krijgt daardoor zijn eigen 
leerarrangement, waardoor het in eigen tijd en tempo kan leren en ontwikkelen. 
Ook de organisatie is hiervoor aangepast. De groepen zijn heterogeen qua 
opbouw. Vier t/m twaalfjarigen zitten samen in één zogenaamde familiegroep. 
Iedere familiegroep heeft een mentor, die het kind begeleidt in zijn ontwikkeling. 
De lokalen (ruimten) hebben een specifieke functie. Er is een reken-, taal-, 
wereld-, lees-, ontdek-, stilte- en crearuimte. En er is een ruimte ingericht met 
een leeromgeving voor 4/5 jarigen. In de ruimten is een voorbereide 
leeromgeving, waarbij aanbod en materialen te vinden zijn die te maken hebben 
met het thema van die ruimte. De creatieve vleugel van de school leent zich 
voor multifunctioneel gebruik na schooltijd. 
  
Sinds februari 2004 biedt kinderopvangorganisatie Triodus naschoolse opvang 
(aanvankelijk voor 30 kinderen) en vier ochtenden peuterspeelzaal vanuit 
dezelfde noodvoorziening als de school.  
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De beide scholen in deze Vinexlocatie groeien snel en constateren een enorme 
vraag naar naschoolse opvang. Beide scholen dringen bij Triodus aan op 
uitbreiding van haar capaciteit. Triodus heeft in de nieuwbouwsituatie, dat wil 
zeggen in haar eigen gebouw Schateiland, echter maar plaats voor maximaal 30 
kinderen. Er wordt samen met de directie van de school gezocht naar 
mogelijkheden voor kinderopvang in de basisschool en er worden begin 2006 
vergunningen aangevraagd hiervoor. 
Basisschool de Bras verhuist 1 februari 2006 naar de nieuwbouw; het 
kindercentrum Schateiland van Triodus opent 1 april 2006 haar deuren voor 
dagopvang en naschoolse opvang. De naschoolse opvang breidt haar capaciteit 
uit per 1 april en start dan op twee locaties: twee groepen in basisschool de Bras 
en één groep in het eigen kindercentrum. De peuterspeelzaal deelt de ruimte 
met de bso-groep in het kindercentrum. 
Vanaf dit moment komt er een nieuwe vorm van samenwerking tussen de school 
en de kinderopvang die relevant is in het kader van dit project: in één vleugel 
van de basisschool wordt na 15.00 uur buitenschoolse opvang verzorgd. Met 
name deze samenwerking – bso in het schoolgebouw – is de aanleiding voor het 
doen van de aanvraag om in aanmerking te komen voor gemeentelijke gelden. 
De ervaringen uit deze samenwerking vormen een belangrijk deel van deze 
verslaglegging en een waardevol onderdeel voor andere scholen en organisaties 
die ruimten willen gaan delen (zie Tips voor bso in de school). 
Daarnaast wil de school de nieuwe regelgeving ten aanzien van haar 
toekomstige verantwoordelijkheid voor de opvang van kinderen tussen 07.30 uur 
en 18.30 uur onderdeel laten uitmaken van de brede schoolgedachte die de 
school eveneens voorstaat. Kort gezegd: een doorgaande pedagogische lijn voor 
nul- tot en met twaalfjarigen én positionering van de school als een 
multifunctionele wijkgerichte voorziening. De situering van basisschool De Bras 
en kindercentrum Schateiland van Triodus op dezelfde bouwkavel én de 
multifunctionaliteit van het schoolgebouw zijn hiervoor de ideale ingrediënten. 
Er worden voor dit project een stuurgroep en een werkgroep geformeerd. 
 
Stuurgroep en werkgroep 
De stuurgroep heeft tot doel de grote lijnen van het experiment uit te zetten en 
het proces te bewaken. In de stuurgroep nemen zitting: de schooldirecteur, een 
projectbegeleider vanuit SCO Lucas, in de startfase een medewerker van JSO 
(tot zomer 2006) en de pilotcoördinator (eerst waarnemend, vanaf oktober 2006 
definitief). De stuurgroep komt tot de zomervakantie 2006 viermaal bijeen en na 
de zomer tweemaal. In 2007 vergadert de stuurgroep in januari, maart, april en 
mei.  
In de werkgroep wordt de feitelijke samenwerking tussen school en de bso 
besproken en hierin worden praktische zaken aangepakt en problemen opgelost. 
Deze werkgroep bestaat uit twee schoolleerkrachten, twee pedagogisch 
medewerkers van de naschoolse opvang van Schateiland (Triodus) en de 
leidinggevende van Schateiland. 
De werkgroep komt vanaf maart 2006 maandelijks bijeen tot en met augustus 
2006; daarna zijn er meer informele contacten. 
 
Tijdspanne/Fasering 
December 2005 aankondiging subsidiemogelijkheid experiment motie 

Bos/van Aartsen door gemeente Den Haag, 
Onderwijsbeleid 

Januari 2006 aanvraag subsidie basisschool de Bras in 
samenwerking met Triodus kinderopvang  

1 april 2006:   feitelijke samenwerking bso in de school  
23 mei 2006:  toekenning subsidie periode 15 april 2006 – 15 april 

2007  
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april 2006 – juli 2006: bso start in schoollokalen, nog geen familiegroepen 
in de lokalen. Veelvuldig overleg team bso en team 
school over inrichting van de lokalen. Zomervakantie 
bso vakantie-opvang, school gesloten (Fase I) 

augustus 2006: familiegroepen in de lokalen, bso na schooltijd (Fase 
II) 

1 oktober 2006:  Officiële start coördinator en behoeftepeiling ouders 
(Fase III) 

jan – febr 2007: ontwikkelen en uitvoeren behoeftepeiling vso-/tso-
/bso-/  en naschoolse activiteiten 

februari 2007:   verlenging experiment tot 24 juli 2007 
maart – april 2007:  proeflessen onder schooltijd (Fase IV) 
mei – juli 2007: opzetten naschoolse activiteiten, borging coördinatie 

naschoolse activiteiten, start verslaglegging (Fase 
V) 

1 juni 2007:    verslag voor Haags Onderwijs Portaal  
21 juli 2007-05-04  officieel einde experiment 
1 oktober 2007:   Inhoudelijke verantwoording project  
1 februari 2008:   financiële verantwoording project 
 
 
 
Politieke ontwikkelingen 
1 januari 2007:  inspanningsverplichting scholen om te komen tot 

dagarrangementen  
maart 2007 concept Notitie: “Ruimte voor de ontwikkeling van 

kinderen, nieuw beleid voor de brede school in Den 
Haag”  

1 augustus 2007:  verplichting scholen tot bieden sluitend 
dagarrangement  

 
Beoogd eindresultaat (zoals omschreven in de projectaanvraag) 
• deels samen met Triodus aanschaf meubilair voor de creatieve vleugel 

(met onderlinge financiële afspraken); 
• huurafspraken met Triodus over medegebruik door Triodus van de 

creatieve vleugel; 
• financiële verantwoording van de gelden die binnenkomen op basis van 

medegebruik; 
• inventarisatie behoefte voorschoolse opvang (vso) en prijsbepaling vso; 
• personele inbedding medewerker vso (combi met psz-leidster en/of 

dagopvang-leidster); 
• professionalisering tussenschoolse opvang (tso) met scholing door Triodus 

en mogelijk ook inzet medewerkers Triodus (combinatie van ouders en 
professionals); 

• onderzoek naar mogelijkheden inzet stagiairs, onderwijsassistenten en 
studenten sport & bewegen bij het overblijven en de naschoolse opvang 
(nso/bso) en de naschoolse activiteiten (nsa); 

• onderzoek naar haalbaarheid van een structurele activiteitencoördinator in 
dienst van de school en de kinderopvang. 

 
Het proces 
 
Fase I: De start van de feitelijke samenwerking 
De school richt begin 2006 de lokalen in voor eigen onderwijsbehoefte; de bso 
krijgt in tweede instantie de mogelijkheid om mee te denken en in te richten. Bij 
de ontwerp- en bouwplannen van de school is geen rekening gehouden met bso 
in de school met als gevolg: geen eigen ruimten en faciliteiten voor de bso. Een 
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werkkast wordt uiteindelijk de enige eigen ruimte in het schoolgebouw voor de 
bso-medewerkers. 
Voor de start van de bso in de school is er al een aantal malen overleg tussen 
schooldirectie en medewerkers van Triodus Schateiland over het gebruik en de 
inrichting.  
De samenwerking en onderlinge afspraken verlopen goed en er wordt een 
gezamenlijke kennismakingslunch georganiseerd voor schoolteam en team van 
Triodus Schateiland.  
De positieve instelling en hoge mate van flexibiliteit van de school (directie en 
team) ten aanzien van medegebruik van de schoollokalen hebben een positief 
effect op het team van de bso, dat aanvankelijk wel een aantal bezwaren ziet in 
het delen van de ruimten en het gebrek aan eigen ruimte. 
In deze beginfase zijn er nog geen vaste groepen in de lokalen en worden de 
gedeelde lokalen alleen nog thematisch gebruikt, waardoor het lokaal om 14.45 
uur (een kwartier voor het einde van de schooldag) vrij is en het team van de 
bso erin kan en kan gaan voorbereiden. 
Een aantal zaken had achteraf gezien nog beter afgestemd kunnen worden, zoals 
aanschaf van een deel van het meubilair en materiaal. 
Positieve kanten van de samenwerking: kostenbesparing voor beide partijen, 
aangezien medegebruik van ruimten efficiency en kostenbesparing oplevert. 
Zie verder: Tips voor bso in de school, geen eigen bso-ruimtes 
 
Fase II: School neemt de gedeelde ruimten in gebruik als groepslokaal 
Na de zomervakantie 2006 gaat de school de gedeelde lokalen volledig als 
groepslokaal inzetten en dus tot 15.00 uur gebruiken.  
Dit heeft voor het team van de bso als consequentie dat zij vóór 15.00 uur niet 
in het lokaal kunnen. Er worden afspraken gemaakt tussen groepsleerkrachten 
en pedagogisch medewerkers van de bso over de situatie rond 15.00 uur. 
Voor het team bso brengt dit wel een andere werkwijze met zich mee: waar er 
voor de vakantie nog eten en drinken werd klaargezet en fruit werd voorbereid, 
is dit nu niet meer mogelijk en wordt er in het bijzijn en met de kinderen 
klaargezet en voorbereid. 
Er worden weer nieuwe afspraken gemaakt over het gedeelde gebruik van de 
ruimten, onder andere over uitbreiding van het aantal prikborden, over koken en 
boodschappen en voorraden hiervoor en over het meubilair (met name 
vervanging van slechte kwaliteit schoolkrukken, door duurdere krukken die 
Triodus gebruikt), over extra kapstokken die nodig zijn voor de bso en over de 
indeling van de bergingen. 
Daarnaast over de activiteiten in de gedeelde lokalen: het aansluiten op elkaar 
qua thema’s en thematisch werken. 
Ook hier is het de positieve houding van beide partners (school en opvang), die 
ervoor zorgt dat ieder naar tevredenheid kan werken.  
 
Fase III: Officiële start pilotcoördinator 1 oktober 2006; behoeftepeiling 
ouders 
De coördinator heeft een aantal gesprekken met betrokkenen over de stand van 
zaken en maakt met de leden van de stuurgroep afspraken over het vervolg van 
de pilot. 
De opzet wordt gemaakt voor een uitgebreide behoeftepeiling onder ouders van 
de school naar vso/tso/bso en naschoolse activiteiten. 
De behoeftepeiling wordt begin februari 2007 via internet uitgevoerd en de 
resultaten worden begin maart bekend. Een kleine 40% van de 193 gezinnen 
van de Bras heeft de enquête gecomplementeerd. 
De behoefte aan voorschoolse opvang is zodanig dat er een start gemaakt kan 
worden met voorbereidingen voor deze vorm van opvang. Deze voorbereidingen 
worden uitgevoerd door Triodus. De tussenschoolse opvang verloopt voor de 
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meeste ouders naar tevredenheid en zal in de huidige vorm gecontinueerd 
worden. 
Er is een duidelijke behoefte aan naschoolse activiteiten en er wordt een 
planning gemaakt: proeflessen onder schooltijd gaan plaatsvinden in maart en 
april en mei. Er wordt een naschools activiteitenaanbod gemaakt voor de periode 
mei, juni en juli 2007. 
 
Fase IV: Start proeflessen onder schooltijd 
Om de kinderen van de school enthousiast te maken voor naschoolse cursussen, 
moeten de kinderen weten wat het cursusaanbod inhoudt. De stuurgroep heeft 
besloten onder schooltijd kinderen de kans te geven te ervaren wat er allemaal 
kan. De behoeftepeiling gaf aan dat de helft van de ouders en kinderen die 
meededen, gebruik wil maken van een naschools cursusaanbod tegen betaling. 
Ouders willen graag (gerangschikt van meest naar minst genoemd) 1.sport en 
bewegen/dans 2. culturele activiteiten 3. muzikale activiteiten 4. creatieve 
activiteiten en 5. lesactiviteiten. 
Op basis van deze informatie wordt er een aanbod van proeflessen geregeld. In 
maart en april 2007 worden de volgende lessen onder schooltijd gearrangeerd 
en kinderen tekenen hiervoor in en hoeven niets te betalen. Er is een veelzijdig 
aanbod voor een zo breed mogelijke leeftijdsgroep kinderen gedaan. 
De kinderen en groepsleerkrachten hebben met veel enthousiasme deelgenomen 
aan de activiteiten. Uit deze activiteiten is een aantal waardevolle contacten 
voortgekomen voor de school: met een paar gastdocenten zijn vervolgafspraken 
gemaakt. 
In deze fase is ook het naschoolse cursusaanbod voorbereid voor de volgende 
fase. 
 
Fase V: Het Naschoolse Cursusaanbod en borging ervan (mei t/m juli 
2007) 
Half mei worden aan alle ouders brieven meegegeven met het naschoolse 
cursusaanbod dat eind mei gaat starten. Ouders moeten meebetalen aan de 
cursus, aangezien het een keuze van de stuurgroep is geweest om ouders alvast 
te laten wennen aan de kosten die gepaard gaan met een naschools aanbod. Wel 
worden de pilotgelden ingezet om de kosten te drukken. Dit wordt 
gecommuniceerd met de ouders. 
 
Met het opzetten van het naschoolse cursusaanbod loopt de stuurgroep tegen 
een aantal problemen aan zoals coördinatie/toezicht op de cursusdagen zelf, de 
betaling door ouders en het bijhouden ervan en daarna het bijhouden en 
vernieuwen van het aanbod. 
Voor het oplossen van deze problemen in deze cursusperiode is een 
contactpersoon (een ouder) gevonden, die tegen een kleine vergoeding op de 
cursusmiddagen aanwezig wil zijn en een oogje in het zeil houdt. De betalingen 
kunnen nu nog door de pilotcoördinator geadministreerd worden. 
 
Voor deze zaken op lange termijn wordt de noodzaak van een coördinator 
naschoolse activiteiten helder. Bij een brede (buurt)school hoort naar de mening 
van de stuurgroep een structureel gefinancierde functie van coördinator. Echter 
volgens de huidige plannen van de gemeente Den Haag voor wat betreft de 
ontwikkeling en financiering van brede (buurt)scholen ziet het er voor de 
basisschool de Bras niet gunstig uit (zie hieronder Nieuw beleid voor de brede 
school in Den Haag). 
De stuurgroep onderzoekt de mogelijkheden tot intensieve samenwerking met 
de andere partners in de wijk: de andere basisschool, de 
kinderopvangorganisatie, de welzijnsorganisatie en de organisatie Skype (BOS-
project). Immers al deze betrokkenen zijn, ieder op hun eigen wijze, bezig met 
jeugd in de wijk. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om in de 
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periode juni-juli 2007 tot samenwerkingsafspraken te komen met alle betrokken 
organisaties en mogelijk tot één gezamenlijk coördinator te komen.  
 
Beoogd/bereikt Eindresultaat 
• Een waardevol resultaat van deze pilot, dat niet gepland of beoogd was, is 

een praktische lijst met tips en afspraken/aandachtspunten voor het delen 
van ruimten door school en kinderopvang. Zowel scholen als kinderopvang 
lopen momenteel aan tegen een gebrek aan ruimte om kinderen na school 
op te vangen. Met deze lijst kan buitenschoolse opvang in principe op een 
pedagogisch verantwoorde wijze in een klaslokaal of andere schoolruimte 
plaatsvinden. 

• Het gezamenlijk aanschaffen van meubilair heeft plaatsgevonden voor wat 
betreft vervanging van matige kwaliteit krukken van school door betere in 
samenwerking met de naschoolse opvang; verder is regelmatig overleg 
geweest over aanschaf van kasten en prikborden etc. 

• Er zijn huurafspraken gemaakt over medegebruik van de creatieve ruimte. 
• Er wordt nog nagedacht hoe de gelden besteed gaan worden, die het 

medegebruik van de schoollokalen door de kinderopvang oplevert. 
• De voorschoolse opvang is qua organisatie geheel uit handen gegeven aan 

Triodus; de behoeftepeiling heeft in deze pilot plaatsgevonden en naar 
aanleiding van de resultaten worden de voorbereidingen opgestart. 

• Bij aanvraag van deze pilot verliep de tussenschoolse opvang matig tot 
redelijk en dit had onder andere te maken met de fysieke ruimte 
(noodgebouw, klein speelplein). Bij de officiële start van de pilot heeft een 
enthousiaste oudergroep het overblijven in het nieuwe gebouw zodanig op 
de rails gekregen dat bemoeienis vanuit de pilot een remmende werking 
zou hebben op het opwaartse proces van organisatie van de 
tussenschoolse opvang. De stuurgroep besluit deze doelstelling niet meer 
ten uitvoer te willen brengen. Uit de behoeftepeiling blijkt ook dat het 
meerendeel van de ouders tevreden is over de huidige vorm van 
overblijven. 

• Het inzetten van stagiairs, onderwijsassistenten of studenten sport & 
bewegen bij de tso, naschoolse opvang of naschoolse activiteiten is beperkt 
gebleven en dit heeft onder andere te maken gehad met de slechte 
infrastructuur van de (Vinex-)locatie. Voor stagiairs, assistenten of 
studenten bleek de school/opvang zeer moeilijk bereikbaar, aangezien het 
openbaar vervoer nog ernstig te kort schiet. Er zijn wel een paar studenten 
sport & bewegen bij school én de bso geweest. 

• Er is een duidelijke behoefte aan een naschoolse activiteitenaanbod en dit 
wordt opgezet. Om de kinderen bekend te maken met de lessen die na 
schooltijd gaan plaatsvinden, worden onder schooltijd proeflessen 
gearrangeerd. De kinderen reageren enthousiast en er worden waardevolle 
contacten met cursusgevers gelegd, die ook in de toekomst gecontinueerd 
zouden kunnen worden. De naschoolse cursussen voorzien duidelijk in een 
behoefte en zullen ook worden uitgebreid voor kinderen van de bso en van 
de andere school. 

• Het onderzoek naar de haalbaarheid van een structurele 
activiteitencoördinator in dienst van school en de kinderopvang vindt 
momenteel nog plaats in de vorm het opzetten van een 
samenwerkingsverband met een aantal partijen waaronder onderwijs, 
opvang, welzijn en sport (zie fase V)  
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Tips voor bso in de school, geen aparte bso-ruimtes (nieuwbouw/Vinex) 
Algemeen 
School en kinderopvang zijn gelijkwaardige partners, waarbij de kinderopvang 
ruimte voor medegebruik huurt. In de praktijk gaan onderwijsbelangen voor, 
maar gelukkig zien ook directies van scholen steeds meer het belang van 
voldoende en kwalitatief goede kinderopvang gekoppeld aan of in de school. Een 
positieve houding over het delen van ruimten voor beide partijen is een must. 
 
De bso ruimte in de school 
Indien mogelijk moet er al in de ontwerpfase rekening gehouden worden met 
bso in het schoolgebouw. De voorkeur gaat altijd uit naar eigen bso-lokalen, 
aangezien het van wezenlijk pedagogisch belang is dat kinderen zich na school in 
een vrijetijdssituatie gaan ophouden. Een standaard klaslokaal van een school 
met gemiddeld twintig tot vijfentwintig tafels en stoeltjes biedt geen 
mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding. Wanneer een aparte ruimte niet mogelijk 
is, moet gezocht worden naar flexibiliteit en mobiliteit van de inrichting van het 
lokaal. De voorkeur gaat dan uit naar lokalen, die gemakkelijk om te vormen zijn 
naar vrije tijd, bijvoorbeeld kleuterlokalen voor de jongere bso-kinderen of naar 
een handvaardigheids- of overblijflokaal. Een gewoon klaslokaal vraagt een flink 
interne verhuizing/verschuiving van meubilair en is een fysiek (te) zware 
belasting voor de pedagogisch medewerkers. 
 
Praktische tips met betrekking tot buitenschoolse opvang in klaslokalen 

1. Meubilair op wielen, zoals een bank, kasten op wielen om speel- en 

themahoeken te creëren zoals een rust- en relaxruimte voor kinderen. 

2. Denk ook aan (zit-)kussens en kleden om hoeken te maken. 

3. Gebruik verrijdbare kratten en kisten voor speelgoed. 

4. Gebruik gangen en kleine hoekjes, bijvoorbeeld onder een trap. De kleine 

hoekjes zijn voor kinderen in de vrije tijdssituatie bij uitstek geschikt om 

lekker te spelen of te relaxen. 

5. Stapelbare krukken (eventueel verrijdbaar op een plateau) zijn handig en 

ergonomisch voor personeel goed te verplaatsen. 

6. Er moet een eigen plek zijn voor het bso-personeel, liefst een eigen 

kantoortje of teamruimte, waar spullen goed en veilig opgeborgen kunnen 

worden. Hier kunnen eventueel ook oudergesprekken worden gevoerd. 

Wanneer dit niet mogelijk is, is een mobiele, afsluitbare kantoorkast/-

meubel een optie. 

7. Er is voldoende bergruimte voor voorraden gewenst. 

8. Er moet een keukenruimte (evt. medegebruik met de school) zijn waar 

gekookt kan worden op marge- en vakantiedagen. Er moet een grote 

koelkast zijn voor bederfelijke producten. 

9. Er moeten mogelijkheden zijn voor eigen telefoon- en 

computeraansluitingen. 

10. Wanneer er geen gezamenlijk gebruik van computers kan, zal de bso 

eventueel met laptops moeten werken. 
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11. In de klassen moeten eigen bso-kasten, planken en prikborden kunnen 

staan. 

12. Middels kleurgebruik van kasten, planken en prikborden kan duidelijk 

aangegeven worden wat van school is en wat van de bso (bijvoorbeeld de 

rode kast, planken en prikbord zijn van school en de blauwe van de 

opvang). 

13. Er moet ruimte zijn om buitenspeelmateriaal op te slaan, dan wel materiaal 

te delen. 

14. Is de buitenspeelruimte na schooltijd exclusief voor de bso of is het plein 

ook voor de buurt toegankelijk? Wanneer ook buurtkinderen op het plein 

kunnen spelen vraagt dit om extra regels en toezicht van de pedagogisch 

medewerkers. 
 
Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden over: 

1. Einde schooldag en begin bso-tijd: wanneer kan het bso-personeel in het 

lokaal om spullen klaar te zetten? In deze situatie kon het bso-personeel al 

rustig het lokaal in om voor te bereiden, terwijl de groep nog in de kring 

zat voor de afsluiting van de dag. 

2. Hoe snel is het klaslokaal beschikbaar en zijn er geen ouders, kinderen en 

teamleden van school meer? Kan de groepsleerkracht nog even blijven 

opruimen of nakijken in de eigen ruimte? In deze situatie stelde men zich 

flexibel op van twee kanten en was enige overlap geen probleem. 

3. Hoe laten beide gebruikers het lokaal achter aan het einde van hun 

werkdag? Uiteraard dient ieder de eigen spullen op te ruimen of dit in 

overleg met de volgende gebruiker af te stemmen. 

4. Er moeten goede afspraken gemaakt worden openen en sluiten van het 

gebouw, ook in vakanties en op margedagen (sleutels, alarmcodes en 

noodnummers). 

5. Is er een overdrachtsschrift gewenst met betrekking tot de ruimte 

(wanneer bijvoorbeeld bepaalde spullen kapot zijn); 

6. Veiligheids-/brandweereisen van school zijn anders dan die van de 

kinderopvang (bijvoorbeeld de nood-/transparantverlichting noodzakelijk 

aan het einde van de dag). Zijn er aanpassingen nodig? Kinderopvang 

dient een enkele aanpassing te doen volgens de voorschriften die voor hen 

gelden. 

7. De schoonmaak van het lokaal door het schoonmaakbedrijf (lokaal en 

toiletten worden intensiever en langer gebruikt); de meerkosten worden 

gedeeld of verdisconteerd in een andere post. 

8. Delen van materialen: welke spullen kunnen gedeeld worden? Denk aan: 
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creatieve- en schrijfmaterialen (scharen, prikmatten etc.), computers (hoe 

zit het met het netwerken en internettoegang?), buitenspelmateriaal 

(fietsen, stepjes, skeelers). Wanneer spullen gedeeld kunnen worden, 

scheelt dit in de (aanschaf- en onderhouds)kosten. 

9. Structureel overleg tussen groepsleerkracht en team bso over het 

medegebruik is noodzakelijk. 

10. Wanneer de bso kinderen van verschillende scholen opvangt, is het 

noodzakelijk margedagen af te stemmen. Als een school vrij is, maar de 

school waar de opvang huist niet, is het klaslokaal niet voor bso 

beschikbaar en moet een oplossing gevonden worden voor de kinderen die 

wel vrij hebben en naar de opvang komen. 
 
In dit verband kan nog apart een suggestie genoemd worden om de afstand 
tussen docententeam en team van de bso te verkleinen: organiseer aan het 
begin van de samenwerkingsrit een keer een informele lunch of borrel om elkaar 
te leren kennen. Wanneer de afzonderlijke teamleden een gezicht en een naam 
gekregen hebben, is het nadien veel gemakkelijker elkaar te benaderen voor een 
vraag of opmerking. Eventueel kan een voorstelrondje gedaan worden met 
daarin het uitspreken van ieders persoonlijke idee over een optimale 
samenwerking tussen school en opvang.  
 
Bso en peuterspeelzaal in één ruimte? 
Bso voor de jongste kinderen (tot 6 jaar) in peuterspeelzaal lijkt een ideale 
combinatie. Dit is het echter maar gedeeltelijk, aangezien de bso vaak 
zogenaamde margedagen heeft: de basisschool is vrij buiten de schoolvakanties 
om, de peuterspeelzaal is open, de ouders werken en de opvang vangt de 
kinderen gedurende de schooluren op! In dat geval kunnen de kinderen niet in 
het peuterspeelzaallokaal opgevangen worden aangezien de peuterspeelzaal 
gewoon in bedrijf is. Dit speelt vooral vaak op de vrijdag, aangezien scholen 
vaak vrijdag(middagen) vrij geven. 
 
Nieuw beleid voor de brede school in Den Haag  
In het recente plan (april 2007) van de gemeente “Ruimte voor de ontwikkeling 
van kinderen, Nieuw subsidiekader voor de brede school in Den Haag” wil het 
Haagse college de ontwikkeling van de brede school een nieuwe impuls geven. 
Het toekomstperspectief voor de brede school in het primair onderwijs is een 
geïntegreerde jeugdvoorziening voor opvang en educatie voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd, met aandacht voor de ontwikkeling, sociale cohesie en 
burgerschap voor alle kinderen. Den Haag ziet, evenals Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht, de brede school als een integraal onderdeel van het jeugdbeleid. 
 
Landelijk worden er drie brede-school-profielen onderscheiden en de gemeente 
Den Haag sluit zich hierbij aan, echter de gemeente geeft er wel een specifiek 
Haagse invulling aan: 
1. het opvangprofiel 
2. het ontwikkelingsprofiel 
3. het leer-kansen-profiel 
De doelstellingen en doelgroepen van de profielen overlappen elkaar 
gedeeltelijk. De profielen kunnen als het ware gestapeld worden. Alle scholen 
komen in aanmerking voor het opvangprofiel. Het ontwikkelingsprofiel is bedoeld 
voor de achterstandsscholen. En zware achterstandsscholen kunnen kiezen voor 
het leerkansenprofiel. 
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Voor alle profielen geldt dat de brede school wordt uitgevoerd door verschillende 
instellingen in onderlinge samenwerking (school in wijk of buurt). De kwaliteit en 
intensiteit van deze samenwerking blijkt in de praktijk het succes van de brede 
school te bepalen. 
 
Basisschool de Bras is een brede school in het opvangprofiel, dat wil zeggen 
gericht op het regelen van dagarrangementen voor kinderen, waardoor ouders 
werk- en zorgtaken beter kunnen combineren. In dit profiel werken bso en 
basisschool nauw samen met als aanleiding de wens om onderwijs en opvang 
beter op elkaar af te stemmen. Hierbij gaat het naast organisatorische ook om 
inhoudelijke afstemming. In feite moeten alle basisscholen vanaf augustus 2007 
aan dit profiel voldoen, als ouders dit wensen. 
In het opvangmodel zal ook samenwerking met welzijns-, sport- en/of 
cultuurorganisaties aan de orde komen. De rol van de gemeente ten aanzien van 
het opvangprofiel zal stimulerend en ondersteunend zijn, echter in financieel 
opzicht beperkt! 
Bij de bekostiging van het opvangprofiel speelt de gemeente geen rol. De kosten 
voor bso worden gedragen door de ouders, die daarin voor het grootste deel 
gecompenseerd worden door de rijksoverheid. 
De instellingen voor kinderopvang zijn zich als aanbieders in de markt aan het 
voorbereiden op het leveren van een aantrekkelijk aanbod, waarbij zij 
samenwerking zoeken met sport, welzijn en cultuur. 
 
 
Conclusie in de situatie van basisschool de Bras is dat er vanuit de 
gemeente geen enkele manier van financiering mogelijk is om de brede 
schoolgedachte te verankeren, tenzij de kinderopvang het initiatief 
daartoe neemt al dan niet in samenwerking met welzijn en sport. 
Uiteraard zullen deze initiatieven gestimuleerd worden vanuit de school, 
echter hierbij komt de school in een afhankelijke positie. 
Teleurstellend voor de school aangezien zij zelf hard aan de weg timmert om de 
brede schoolgedachte in de praktijk toe te passen, namelijk een doorgaande 
opvoedkundige lijn voor nul- tot en met twaalfjarigen én positionering van de 
school als een multifunctionele wijkgerichte voorziening. De situering van 
basisschool De Bras en kindercentrum Schateiland van Triodus op dezelfde 
bouwkavel én de multifunctionaliteit van het schoolgebouw zijn en blijven 
hiervoor de ideale ingrediënten. 
 
 
Aanbevelingen 
• School en kinderopvang moeten een (h)echte samenwerking zien zitten! 

Wanneer de directie, het schoolteam én het team en de leiding van de 
kinderopvang hiervoor gaan, kan er iets moois groeien! 

• Deze pilot heeft aangetoond dat kinderopvang in school mogelijk is tot 
ieders tevredenheid, echter de periode van de pilot was te kort om de 
echte vruchten ervan te kunnen plukken. De voorschoolse opvang én een 
optimale samenwerking met nog meer partners in de buurt voor een goed 
naschools activiteitenaanbod bevinden zich nog in een startfase. Het 
opstarten van al deze processen kost veel tijd. 

• Er moet een oplossing komen voor de coördinatie van de naschoolse 
activiteiten nu de pilotgelden wegvallen. Dit kan middels extra financiële 
middelen voor de school (toch extra brede school gelden voor het 
opvangprofiel) of door één of meerdere partners te zoeken die de 
coördinatie tot taak heeft. 

• De gemeente moet de regelgeving versoepelen omtrent gebruik/huur van 
ruimten waar een onderwijsbestemming op zit. Indien de school en bso 
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samen lokalen nodig hebben, moet men snel tot overeenstemming kunnen 
komen met de gemeente over bijvoorbeeld langere huurtermijnen. 

• Aangezien in veel Vinexwijken de infrastructuur (nog) ontoereikend is en 
het als gevolg hiervan moeilijk is personeel te krijgen (bijvoorbeeld voor 
bso en vso), moeten mogelijk extra voorzieningen in de wijk getroffen 
worden of extra middelen (reiskosten) beschikbaar gesteld worden. 

• Er moet gewerkt worden aan standaardovereenkomsten ten aanzien van 
verantwoordelijkheden wanneer kinderen na school aan activiteiten 
deelnemen (met of zonder bso-contract) 

• Daarnaast moet er een persoon zijn die de naschoolse activiteiten ter 
plekke ondersteunt: openen en afsluiten van het pand, toezicht overige 
ruimten in de school, hulp bij calamiteiten etc. 


